



Parcs
Canada

Parks
Canada

Canada

Processus de désignation des parcs urbains nationaux : Activités, résultats et produits livrables

Les quatre étapes suivantes décrivent le processus de désignation des parcs urbains nationaux.
L'approche utilisée à chaque étape sera flexible et orientée par le contexte local.



Analyse de pré faisabilité

Planification

Désignation

Mise en œuvre

Analyse de pré faisabilité

- Susciter l'intérêt et obtenir le soutien des gouvernements locaux et d'autres partenaires, y compris les gouvernements et les organisations autochtones.
- Élaborer conjointement une approche de mobilisation avec les partenaires autochtones
- Cerner le ou les lieux d'étude pour le parc urbain national
- Réaliser des études propres aux sites
- Explorer les considérations pour la vision, les limites et la gouvernance
- Mener des discussions initiales avec les intervenants

Résultats prévus

- On détermine que le site candidat cadre avec les objectifs du programme et que les partenaires locaux fournissent un soutien suffisant pour qu'il devienne un parc urbain national

Produits livrables

- Rapport préliminaire sur la pré faisabilité publié par Parcs Canada (représente la conclusion de Parcs Canada selon laquelle l'analyse de pré faisabilité a été achevée et le projet peut passer à l'étape de la planification)

Planification

- Élaborer une vision pour le parc
- Choisir un modèle de gouvernance avec les partenaires
- Raffiner la zone d'étude pour déterminer les limites du parc
- Consulter les intervenants et le public
- Préparer un budget provisoire et cerner les investissements prioritaires
- Commencer la planification opérationnelle initiale

Résultats prévus

- Accord pour entamer les négociations

Produits livrables

- Résumé des consultations avec les intervenants et le public
- Ébauche du budget et du plan d'investissement
- Protocole d'entente (non contraignant) signé par Parcs Canada et les partenaires clés (représente un engagement important pour entamer les prochaines étapes et négocier les détails)

Désignation

- Achever la proposition pour le parc urbain national
- Confirmer les rôles des partenaires dans la gouvernance du parc urbain national
- Obtenir le financement opérationnel des partenaires financiers (p. ex. gouvernement fédéral, autres administrations)
- Élaborer un plan opérationnel

Résultats prévus

- **Parc urbain national désigné en vertu de la Politique sur les parcs urbains nationaux**

Produits livrables

- Plan opérationnel complété
- Financement confirmé
- Protocole d'entente (contraignant) signé (pour officialiser le partenariat du parc urbain national)

Mise en œuvre

- Réaliser les derniers préparatifs opérationnels pour le parc urbain national, qui pourraient comprendre la mise en œuvre de la structure de gouvernance, la conception d'installations, de commodités et de programmes, et le commencement des activités de conservation
- Commencer à exploiter le parc urbain national, notamment en développant l'infrastructure, en embauchant du personnel, en élaborant un plan directeur et en procédant à l'ouverture officielle du parc

Résultats prévus

- Inauguration officielle du parc urbain national